

Documento Master V4 — Plataforma Digital Textil (PDT)

Versión: Borrador estratégico v3 (incorpora modelo de release V4 + Fase 0 + clasificación MVP)

Fecha: Mayo 2026 **Estado:** Decisiones de producto consolidadas. Pendiente refinamiento técnico (Pasada 2 con análisis del código). **Audiencia:** Equipo PDT (Gerardo + colegas técnicos, sectoriales e institucionales)

Cómo leer este documento

Este documento es la **base estratégica de V4**. Resume:

1. El **modelo de producto** elegido y por qué
2. El **modelo de release** V4 (qué sale primero, qué espera)
3. Las **decisiones tomadas** durante la planificación V4
4. Las **decisiones pendientes** (con quién las debería decidir)
5. Los **nuevos bloques de trabajo** que entran en V4
6. Los **ajustes a bloques existentes** del V4_BACKLOG previo
7. El **orden sugerido de specs** a desarrollar

NO es un documento técnico detallado. Las estimaciones de horas son aproximadas. Los specs concretos se arman después, uno por uno, con análisis funcional previo y consultando el código real para precisar el alcance. Trabajando spec por spec se irán revisando todos los puntos en detalle.

1. Modelo de la PDT

Tras debate interno, se adopta un modelo específico que NO calza con e-commerce convencional ni con un sistema de gestión institucional puro. Lo llamamos **Showcase + Match**.

Definición

La PDT es una plataforma de presentación profesional para talleres textiles, donde se exhiben capacidades, servicios y certificaciones para que las marcas los descubran y contacten. La plataforma promueve activamente que el taller mejore su perfil profesional (incluyendo formalización fiscal y capacitación) como condición para mayor visibilidad. La transacción comercial se cierra por fuera de la plataforma; lo que la PDT mide es el encuentro y la calidad del posicionamiento.

Por debajo, la plataforma sirve a OIT/UNTREF como instrumento de política pública para promover la formalización del sector — pero esa dimensión institucional es invisible para taller y marca. ESTADO accede a métricas internas y reportes sin protagonismo en la interfaz pública.

Las 3 capas

Capa visible (lo que el usuario percibe):

- Vidriera del taller (perfil, servicios, capacidad, portfolio, certificaciones)
- Marcas exploran, descubren, contactan
- Encuentro / Presentación / Certificación = los activos del taller
- Lo comercial NO es transacción cerrada en plataforma — es generar el contacto

Capa intermedia (lo que la plataforma hace de fondo, casi invisible):

- Onboarding que premia documentación
- Sistema de progreso visible (sin lenguaje de ranking)
- Capacitación obligatoria o sugerida
- Verificación de credenciales
- El taller lo vive como "requisitos para ser visible", no como "trámite institucional"

Capa institucional (invisible para usuarios):

- ESTADO ve dashboards de formalización, demanda insatisfecha, observaciones
- OIT recibe reportes
- Datos agregados anónimos
- Esto pasa SIN que el taller o la marca lo perciban

Métricas de éxito (cambian respecto a V3)

Métrica V3 (institucional implícito)	Métrica V4 (Showcase + Match)
Talleres formalizados	Encuentros generados (taller-marca contactos)
Documentos verificados	Vidrieras publicadas
Cotizaciones aceptadas	Talleres descubiertos por marcas nuevas
Reportes a OIT	Capacitaciones completadas + perfiles enriquecidos

ESTADO y OIT siguen mirando formalización, pero **internamente**, sin protagonismo en UI.

Lo que NO se hace en V4 (queda fuera del modelo)

- MercadoPago / pagos online (no hay transacción cerrada que justifique cobro)
- Tracking de envíos (la entrega la coordinan ellos)
- Sistema de reviews / reputación post-transacción
- Comisiones de plataforma

Referencias del modelo

No es e-commerce convencional. Tiene parecidos con:

- **LinkedIn:** vos te posicionás, empresas te encuentran, no se cierran transacciones
 - **Behance / Dribbble:** mostrás portfolio, clientes te descubren
 - **Ferias profesionales (offline):** stand del expositor, visitantes circulan, encuentro genera oportunidad
 - **Airbnb (para multi-rol):** una persona puede ser huésped y anfitrión, modos toggleables
-

2. Modelo de release V4

Contexto

El piloto del 15/5 originalmente planificado se redujo a **pruebas chiquitas con algunos talleres o marcas individuales**. El piloto masivo sale con V4 terminado, sin fecha cerrada.

Cuanto antes termine V4, mejor. **Plan B:** si OIT pide salir antes de terminar V4, sale lo que esté listo (MVP no negociable) y el resto se incorpora luego.

Clasificación de bloques

MVP NO NEGOCIABLE — debe estar para cualquier piloto real

Sin estos bloques no se puede salir. Si OIT pide salir antes y estos no están, no se sale.

Bloque	Razón
Fase 0 (dominio)	Sin dominio no funcionan emails reales
Bloque X (identidad visual)	Sin esto la PDT no es presentable institucionalmente
Bloque U (multi-rol Airbnb)	Si arranca sin esto, talleres+marca abren 2 cuentas con datos sucios
Bloque K (seguridad endpoints)	Sin auditoría completa hay riesgo legal/PII
Bloque B (mobile responsive)	Los talleres usan celular. Sin esto el piloto falla.
Bloque W (formulario taller)	Si arranca con formulario actual, talleres rellenan todo dos veces
Bugs G-19, G-20	Bloqueantes funcionales identificados

DESEABLE — mejora significativa pero diferible si hace falta

Si se difieren se incorporan en sub-releases posteriores al piloto.

Bloque	Razón
Bloque R (nomenclador + matching)	Pedidos siguen funcionando con texto libre. Matching enriquecido espera.
Bloque Q (membresía vigente)	Al inicio nadie vence membresía. Se puede agregar después.
Bloque S (recursos institucionales)	Páginas estáticas. Se agregan en cualquier momento.
Bloque H (mercado y transparencia)	Necesita volumen de datos. No urge al arranque.
Bloque G (items restantes)	Mejoras incrementales.

ESPERA — no entra en V4 o se hace en paralelo

Bloque	Razón
Bloque A (compliance OIT)	Desarrollo en paralelo, no bloquea piloto. ISRA/PIA son documentos.
Bloque J (CONTENIDO)	Bloqueado por decisión O-05. No urge.
Bloque M (gobernanza)	Protocolos éticos. Importantes pero post-V4.
Bloque P (capacitación)	Documentación. Se hace en paralelo.
Bloque D (deuda técnica)	Siempre se puede diferir.
Bloque C (mejoras QA)	Para procesos internos.
Bloque F (i18n)	Solo si escalan internacionalmente.
Bloque E (integraciones pago)	Diferido a V5.

Total horas según clasificación

Categoría	Estimación
MVP no negociable	~150h (Fase 0 + X + U + K + B + W + bugs)
Deseable	~140h (R + Q + S + H + G restante)
Espera	~120h (A + J + M + P + D + C)
Diferido	~88h (F si aplica + E a V5)

MVP V4 mínimo: ~150h ≈ 4-5 semanas de trabajo enfocado. **V4 completo:** ~410h sin diferidos ≈ 10-11 semanas.

3. Decisiones de producto tomadas

3.1 Modelo PDT: Showcase + Match con backend institucional invisible

Resuelve la decisión O-07 del V4_BACKLOG anterior.

3.2 Membresía con vigencia anual

Adoptamos modelo tipo Registro MiPyME:

- **Pertenencia a la red** como concepto explícito (no solo "estar registrado")
- **Renovación anual** con email recordatorio
- Solo talleres con **membresía vigente** aparecen en directorios y reportes públicos
- Talleres que no renuevan **NO se borran**, quedan en estado "pendiente de renovación"
- Lenguaje no estigmatizante para vencidos: "Renová tu membresía para volver al directorio"

3.3 Un mismo CUIT puede operar como taller y marca

Modelo elegido: Airbnb adaptado, "permisivo con visibilidad institucional"

Reglas:

- Una sola cuenta por CUIT, identidad única
- Modelo de perfiles separados (PerfilTaller + PerfilMarca opcionales, pueden coexistir)
- Toggle UI "estás operando como" para cambiar de modo
- CUIT y verificación ARCA compartidos entre modos
- Sistema de membresía vigente único (la persona/empresa es una sola)
- **Clasificación automática invisible:** el sistema etiqueta cada pedido como **COMERCIAL** o **SUBCONTRATACION** según el origen del publisher
- **Visible solo para ESTADO/OIT** en reportes y métricas sectoriales
- **Regla anti-incesto:** un mismo CUIT no puede cotizar pedidos publicados por sí mismo

Casos cubiertos:

- Marca con producción propia que también ofrece servicios a otras marcas
- Taller que subcontrata a otro taller
- Empresa de Indumentaria (vinculada a CIAI) que terceriza parcial

3.4 Catálogo de prendas: nomenclador propio

Tras investigación, se confirma:

- **NO existe nomenclador oficial argentino abarcativo** para este caso
- El nomenclador arancelario es por tipologías macro (no sirve)
- La Ley de Talles tiene un nomenclador "demasiado genérico"
- INTI no tiene algo público y abarcativo para este uso

Solución: construir nomenclador propio basado en propuesta interna del equipo.

Estructura:

- 11 familias de productos (códigos 01.XX a 99.XX)
- ~95 tipologías de prendas
- Inspirado en cómo catalogan marketplaces consumer (Ripley, H&M, Falabella)

Familias:

1. Prendas superiores
2. Prendas inferiores
3. Prendas enteras
4. Abrigos y capas exteriores
5. Ropa interior, dormir y playa
6. Ropa deportiva
7. Uniformes y ropa de trabajo
8. Indumentaria infantil y bebé
9. Textiles para el hogar
10. Accesorios textiles
11. Otros

3.5 Sistema de matching basado en prenda + servicios

Insight clave:

El código de prenda solo no alcanza para hacer match. Una "Remera" puede ser totalmente distinta según los servicios requeridos: corte, confección, planchado, etiquetado, embalado.

Lógica de matching V4:

Lo que el taller ofrece:

- Tipo de prendas que sabe hacer (de la familia 01-10)
- Servicios que ofrece (corte, confección, terminación, planchado, etc.)
- Capacidad técnica (perfil maquinaria)
- Capacidad de equipo (perfil organizativo)
- Disponibilidad

Lo que la marca pide:

- Tipo de prenda (código)
- Servicios requeridos
- Especificaciones
- Cantidad
- Plazos

Match = intersección.

3.6 Estructura de pedido enriquecida

Campo	Tipo
Tipo de prenda	FK al nomenclador (selector con autocompletar)
Cantidad estimada	Número
Curva de talles	Texto o tabla
Especificaciones	Texto libre
Servicios requeridos	Multi-select (clave para matching)
Fecha requerida	Fecha
Documentación disponible	Multi-select (Molde / Ficha técnica / Muestra física / Tabla de medidas)

Los archivos NO se suben a la plataforma en V4. El multi-select solo declara qué documentación tiene la marca disponible.

3.7 Narrativa: Showcase + acompañamiento (no ranking)

Decisión transversal que afecta toda la copy del sistema. **Eliminamos del lenguaje visible toda referencia a:**

- "Nivel BRONCE / PLATA / ORO"
- "Subí de nivel"
- "Ganá más puntos"
- "Sin verificar / No verificado"

- "No puede cotizar"

Reemplazamos por:

- "Tu recorrido de formalización"
- "X de 7 requisitos verificados"
- "Pendiente de validación / En proceso de validación"
- "Para cotizar, primero necesitás completar la validación de CUIT"
- "Al completar la validación de CUIT, tu taller podrá aparecer en el directorio"

3.8 Sistema de niveles: oculto en UI, mantenido para analítica

Internamente Bronce/Plata/Oro **se mantienen** como categorización en la base de datos para análisis sectorial de ESTADO/OIT, reportes internos, métricas de progreso. Pero **NO se muestran al usuario**.

3.9 Etapas del recorrido de formalización (visible al usuario)

3 etapas con lenguaje de acompañamiento (NO ranking):

- **Etapla inicial**
- **En proceso de formalización**
- **Formalización consolidada**

3.10 Vista del taller en directorio para marcas

Sale: "7 credenciales verificadas" (cantidad sin contexto) **Entra:** "X de 7 requisitos verificados" + tooltip o expandible con detalle

3.11 O-01 Barrera del CUIT: período de gracia con acceso a recursos

Decisión: Opción B + C combinadas.

Un taller puede registrarse sin CUIT verificado. Tiene **60 días** para verificarlo. Durante ese período:

Puede:

- Acceder a Academia
- Ver Recursos institucionales (Bloque S)
- Ver la red de talleres (puede aprender de pares)
- Recibir recordatorios automáticos del proceso de formalización

No puede:

- Aparecer en directorios públicos
- Recibir pedidos de marcas
- Cotizar

Si verifica CUIT antes de 60 días: membresía activa, aparece en directorio. **Si pasa 60 días sin CUIT:** cuenta queda inactiva (no se borra, queda en estado "pendiente formalización").

3.12 Marca/Empresa de Indumentaria como un solo perfil

Unificamos en un solo perfil "Marca/Empresa de Indumentaria" con un campo interno de subtipo (visible solo para ESTADO/OIT):

- Marca de moda
- Empresa de indumentaria con producción propia (CIAI)
- Otro

3.13 SAM en español

Cambio de copy: "SAM" → "Tiempo estándar de confección".

Sumar enlace al INTI o documento sectorial con detalle metodológico.

3.14 Identidad visual V4 (propuesta de Sergio adoptada completa)

Se adopta la propuesta visual completa de Sergio. Implementación en 11 fases incrementales (~34.5h estimadas).

Cambios principales:

- Paleta extendida (terracotta como acento + 6 pastels + 3 grises)
- 3 fuentes (Source Serif 4 titulares + Inter body + Overpass UI)
- Componentes nuevos y refrescados (Button, Card, Badge, Input + KpiCard, FilterPills, EmptyState + 12 iconos custom)
- Header simplificado (4 → 2 bandas)
- Footer institucional (no existe hoy)
- Landing pública rediseñada
- Modelo Prisma Novedad para carrusel

5 principios visuales:

1. Institucional con cercanía, no SaaS B2B
2. Evidencia antes que marketing
3. Color con significado
4. Primera persona del usuario
5. Respiración antes que densidad

Notas:

- El refactor de narrativa (3.7-3.10) se INTEGRA en X-07/X-08/X-09
- ADMIN mantiene su sidebar (no se unifica)
- Mobile NO incluido en Bloque X (es Bloque B aparte)

- Dark mode NO se incluye en V4

3.15 Nomenclatura del oficio textil (issues #297, #298)

Para experiencia/antigüedad de trabajadores en el formulario:

- **Aprendices** (menos de 1 año)
- **Medio oficial** (1-3 años)
- **Oficial** (3-5 años)
- **Oficial calificado** (más de 5 años)

3.16 Categorías productivas a agregar (issues #299, #300)

- "Tipo de organización productiva" → agregar "Organización mixta" + campo abierto
- "Llevan registro de producción diaria?" → agregar "Sin registro sistemático"

3.17 Desdoblamiento pregunta de capacidad (issues #301, #302, #303)

Dos preguntas separadas:

Pregunta 1 — Disponibilidad para tomar nuevos pedidos:

- Puede incorporar nuevos pedidos sin cambios relevantes
- Puede tomar algunos pedidos adicionales, con límites
- Tiene baja disponibilidad actual; solo pequeños/simples
- No puede tomar nuevos pedidos

Pregunta 2 — Cómo podría aumentar capacidad productiva:

- Ampliando turnos u horas de trabajo
- Contratando personal
- Tercerizando parte de la producción
- Invirtiendo en maquinaria/equipamiento

3.18 Roles funcionales del taller ampliados a 10 (issue #304)

1. Moldería / desarrollo de moldes
2. Tizado / marcada
3. Corte
4. Confección / costura
5. Terminación y planchado
6. Control de calidad
7. Coordinación / encargado/a de taller
8. Administración / gestión de pedidos
9. Compras / gestión de insumos

10. Logística / entregas

3.19 Identidad institucional V4 (texto + logos)

- Logo PDT (círculo azul) en todas partes
- NO se usan logos visibles de OIT ni UNTREF en V4 (autorización formal pendiente DCOMM)
- Leyenda institucional confirmada por OIT (Matías, 9/5/2026):

■ "Desarrollado por UNTREF con el apoyo de la OIT"

Aplicada en footer global, certificados, PDFs, landing. Reemplaza al texto anterior "OIT Argentina · UNTREF" en todos los lugares.

3.20 Dominio propio confirmado (resuelve O-03)

Decisión OIT (Matías, 9/5/2026): opciones autorizadas

- `plataformatextil.com.ar` (elegido por Gerardo)
- `redtextil.com.ar` (alternativa)

Decisión final: `plataformatextil.com.ar`

3.21 Modelo de release V4

Piloto del 15/5 reducido: solo pruebas chiquitas con algunos talleres o marcas individuales.

Piloto masivo: sale con V4 terminado, sin fecha cerrada. Cuanto antes mejor.

Plan B: si OIT pide salir antes y V4 no terminó, sale el MVP no negociable y el resto se incorpora luego.

Clasificación detallada en sección 2.

4. Decisiones pendientes (requieren validación o consulta)

4.1 Decisiones del Bloque O originales que quedan abiertas

Estrategia: NO esperar respuesta de OIT, discutir internamente con el equipo PDT al inicio de V4.

O-02 — Protocolo ético de observaciones de campo

- Origen: Eje 6 sociólogo en QA T-02
- Pregunta: ¿Se le comunica al taller que está siendo observado? ¿Tienen derecho a ver/objetar? ¿Quién accede? ¿Anonimización en reportes?
- Quién decide: equipo PDT en reunión de planificación V4
- Bloquea: vista del taller sobre observaciones (M-01)

O-04 — Corpus real para RAG (asistente IA)

- Origen: implementado con placeholder
- Pregunta: ¿Qué documentos incluir? ¿Quién provee?
- Quién decide: OIT/UNTREF/INTI (institucional)
- Workaround: asistente funciona con corpus placeholder

O-05 — Definición funcional rol CONTENIDO

- Origen: parcialmente implementado en V3, oculto
- Pregunta: ¿Qué hace un contenidista? ¿Carga + moderación o solo carga? ¿OIT/UNTREF carga o es rol externo (INTI, universidades)?
- Quién decide: equipo PDT
- Bloquea: Bloque J completo (~14h)

O-06 — Género como eje transversal

- Origen: Eje 6 politólogo en T-02
- Pregunta: ¿Agregar GENERO como tipo de observación? ¿Indicadores específicos?
- Quién decide: equipo PDT
- Impacto técnico: ~1h una vez decidido

4.2 Decisiones técnicas pendientes (Pasada 2 — consultas al repo)

- Estructura actual del schema `User` y refactor para modelo Airbnb
- Estructura actual de `Pedido` y refactor con nomenclador
- Cantidad real de pantallas/componentes que muestran "nivel"
- Estado de bugs G-19 y G-20
- Existencia de `src/app/(public)/page.tsx` actual antes de reescribir landing

4.3 Decisiones pendientes de validación sectorial

G-18 — Validación sectorial del perfil

Antes de finalizar el rediseño del perfil de taller, hacer una ronda de validación con talleres y empresas reales del sector. Esto NO es código, es metodología.

Indicadores de formalización (Bloque H)

Pendiente de definición con el equipo sectorial.

G-14 — Evaluar deshabilitar denuncias

Tu colega de revisión sugirió: "Quitaría la opción de realizar denuncias por la plataforma. En todo caso, colocaría los datos de contacto de las áreas pertinentes."

Decisión institucional pendiente.

4.4 Autorización OIT del logo (gestión paralela, no bloquea)

Si en el futuro se quiere usar logo OIT/UNTREF visible (no solo leyenda), hay que gestionar con DCOMM. Por ahora NO se usan logos institucionales visibles, solo la leyenda en footer.

5. Fase 0 — Infraestructura crítica de arranque (PRIMERA TAREA V4)

Sin esto NO se puede probar nada de V4. Es la primera Fase y bloquea todo lo demás.

Tareas

#	Tarea	Tiempo	Bloqueante
F0-01	Comprar dominio <code>plataformatextil.com.ar</code> en NIC.ar	30 min	Aprobación NIC (1-3 días)
F0-02	Configurar DNS records apuntando a Vercel	15 min	Propagación DNS (24-48h)
F0-03	Asignar <code>plataformatextil.com.ar</code> a rama main en Vercel	10 min	—
F0-04	Asignar <code>dev.plataformatextil.com.ar</code> a rama develop en Vercel	10 min	—
F0-05	Verificar dominio en Resend (DKIM/SPF/DMARC)	30 min	Propagación DNS
F0-06	Cambiar variables de entorno Vercel Production	15 min	—
F0-07	Cambiar variables de entorno Vercel Preview/Development	15 min	—
F0-08	Forzar redeploy Production y Development	5 min	—
F0-09	Probar magic link end-to-end en producción	15 min	—
F0-10	Probar magic link end-to-end en development	15 min	—
F0-11	Verificar redirect de URLs viejas (<code>vercel.app</code>)	10 min	—

Total trabajo: ~3h Total con esperas: 3-5 días

Variables de entorno finales

Producción (Vercel scope: Production):

```
NEXTAUTH_URL=https://plataformatextil.com.ar
EMAIL_FROM=notificaciones@plataformatextil.com.ar
EMAIL_FROM_NAME=Plataforma Digital Textil
EMAIL_SUPPORT=soporte@plataformatextil.com.ar
EMAIL_REPLY_TO=soporte@plataformatextil.com.ar
```

Development (Vercel scope: Preview/Development):

```
NEXTAUTH_URL=https://dev.plataformatextil.com.ar
EMAIL_FROM=notificaciones@plataformatextil.com.ar
EMAIL_FROM_NAME=Plataforma Digital Textil (DEV)
EMAIL_SUPPORT=soporte@plataformatextil.com.ar
EMAIL_REPLY_TO=soporte@plataformatextil.com.ar
```

Lo que resuelve

- Dominio profesional para piloto
- Resend con dominio propio permite enviar a CUALQUIER email (no solo Gmail testing)
- Ambiente dev separado del de producción
- URLs memorables para talleres y marcas
- Resuelve la decisión O-03 (sale de pendientes Bloque O)

6. Nuevos bloques para el V4_BACKLOG

Bloque Q — Membresía y vigencia de la red

ID	Spec	Estimación	MVP?
Q-01	Concepto de "membresía vigente" en taller (campo + flag + fecha vencimiento)	2h	Deseable
Q-02	Renovación anual con email recordatorio (30/15/7 días antes)	4h	Deseable
Q-03	Filtro por vigencia en directorio público y reportes	2h	Deseable
Q-04	Lógica de transición a "pendiente de renovación" al vencer	3h	Deseable

ID	Spec	Estimación	MVP?
Q-05	Pantalla "Renová tu membresía" para taller	2h	Deseable

Total estimado: ~13h

Bloque R — Catálogo de prendas + servicios + matching

ID	Spec	Estimación	MVP?
R-01	Schema: tablas Prenda, Servicio, relaciones M2M con Pedido y PerfilTaller	4h	Deseable
R-02	Seed nomenclador propuesto (95 prendas + servicios estándar)	2h	Deseable
R-03	UI selector de prendas con autocompletar	4h	Deseable
R-04	UI multi-select de servicios	2h	Deseable
R-05	Refactor formulario de pedido con nueva estructura	6h	Deseable
R-06	Refactor perfil taller para declarar qué prendas/servicios ofrece	4h	Deseable
R-07	Refactor matching y demanda insatisfecha con nueva lógica	8h	Deseable
R-08	Admin para gestionar nomenclador	3h	Deseable

Total estimado: ~33h. **Absorbe:** G-05, G-06.

Bloque S — Recursos institucionales curados

ID	Spec	Estimación	MVP?
S-01	Página "Políticas de regularización laboral"	3h	Deseable
S-02	Página "Políticas de desarrollo productivo"	4h	Deseable
S-03	Página "Normativa textil"	3h	Deseable
S-04	Página "Certificaciones disponibles"	4h	Deseable
S-05	Curaduría editable por ADMIN	3h	Deseable

Total estimado: ~17h.

Bloque U — Refactor multi-rol Airbnb

ID	Spec	Estimación	MVP?
U-01	Diseño funcional + análisis de impacto (consultas a Claude Code)	4h	MVP
U-02	Refactor schema: User → User + PerfilTaller + PerfilMarca	8h	MVP
U-03	Refactor auth y sesiones	4h	MVP
U-04	Toggle UI "estás operando como" en header	4h	MVP
U-05	Migración de datos existentes	3h	MVP
U-06	Lógica clasificación automática pedidos (COMERCIAL/SUBCONTRATACION)	4h	MVP
U-07	Regla anti-incesto	2h	MVP
U-08	Verificación visual + tests E2E	6h	MVP

Total estimado: ~35h base.

Bloque W — Refactor formulario taller + tablas datos sectoriales

Parte 1 — Refactor formulario `/taller/perfil/completar` (issues #297-#304):

ID	Spec	Estimación	MVP?
W-A1	Nomenclatura del oficio textil para antigüedad	1h	MVP
W-A2	Agregar "Organización mixta" + campo abierto	2h	MVP
W-A3	Agregar "Sin registro sistemático"	1h	MVP
W-A4	Desdoblar pregunta de capacidad en 2	4h	MVP
W-A5	Ampliar roles funcionales del taller a 10	3h	MVP

Parte 2 — Refactor reporte sectorial:

ID	Spec	Estimación	MVP?
W-B1	Rediseño "Modo de organización productiva"	3h	Deseable
W-B2	Rediseño "Sistema de registro productivo"	2h	Deseable
W-B3	Desdoblar "Capacidad de escalar" en 2 tablas	3h	Deseable
W-B4	Rediseño "Experiencia promedio del equipo"	2h	Deseable
W-B5	Tabla nueva: Distribución por tipo jurídico	1h	Deseable
W-B6	Tabla nueva: Antigüedad de la unidad productiva	1h	Deseable
W-B7	Tabla nueva: Localización por partido (geocoding)	4h	Deseable
W-B8	Tabla nueva: Perfil tecnológico-productivo	3h	Deseable
W-B9	Tabla nueva: Perfil organizativo del equipo	3h	Deseable

Total Bloque W: ~33h.

Coordinación crítica: ambas partes deben hacerse acopladas. La parte W-A es MVP no negociable. La parte W-B es deseable.

Bloque X — Identidad visual V4 (rediseño Sergio)

Fase	Spec	Estimación	MVP?
X-01	Tokens (paleta + tipografía en <code>globals.css</code>)	2h	MVP
X-02	Componentes UI base (Button, Card, Badge, Input)	3h	MVP
X-03	Componentes nuevos (KpiCard, FilterPills, EmptyState, iconos)	3h	MVP
X-04	Modelo Prisma <code>Novedad</code> + endpoint público	1h	MVP
X-05	Header app + Footer institucional	3h	MVP
X-06	Header público + Landing pública rediseñada	5h	MVP
X-07	Aplicar a dashboards — INTEGRA decisiones 3.7-3.10	6h	MVP
X-08	Aplicar a listados	4h	MVP
X-09	Detalle pedido + Mi Formalización — INTEGRA refactor narrativa	4h	MVP
X-10	Resto de pantallas + cleanup	3h	MVP
X-11	Logo final + favicon + og:image	0.5h	MVP

Total Bloque X: ~34.5h.

7. Ajustes a bloques existentes del V4_BACKLOG

Bloque A — Cumplimiento OIT y privacidad

Sin cambios. ~43h. Categoría: ESPERA (paralelo).

Bloque B — Mobile y UX

Sin cambios técnicos. Categoría: MVP (cambio respecto a versión anterior — los talleres usan celular, mobile es no negociable). ~22h.

Bloque C — Mejoras al sistema de QA

Sin cambios. ~20h. Categoría: ESPERA.

Bloque D — Deuda técnica V3

Sin cambios. ~41.5h. Categoría: ESPERA.

Bloque E — Integraciones externas adicionales

Diferido a V5. No entra en V4.

Bloque F — Internacionalización

Condicional. Solo si se decide escalar internacionalmente.

Bloque G — Mejoras del piloto

Items absorbidos por otros bloques:

- G-04 → X-09
- G-05, G-06 → R-05
- G-08 → decisión 3.12
- G-10 → X-07/X-09
- G-11 → Bloque X
- Issues #297-#304 → W-A

Items que se mantienen:

- G-01 botón filtro pendientes ESTADO (1h) — Deseable
- G-02 control granular credenciales (4h) — Deseable
- G-03 opción "no tengo áreas separadas" (1h) — Deseable
- G-07 texto certificado → **resuelto por decisión 3.19**
- G-09 campos perfil marca (4h) — Deseable

- G-12 upload logo empresa (4h) — Deseable
- G-13 academia para marcas (3h) — Deseable
- G-14 evaluar deshabilitar denuncias — pendiente decisión institucional
- G-15 monto transaccionado dashboard (2h) — Deseable
- G-16 ESTADO → COORD (6h) — Deseable
- G-19 bug "Explorar marcas" (1h) — **MVP**
- G-20 bug "no se encuentra cómo registrarse" — **MVP**

Total Bloque G post-ajustes: ~26h.

Bloque H — Mercado y transparencia

Tablas sectoriales movidas a Bloque W. Analítica enriquecida con nomenclador (Bloque R).
Estimación reducida: ~50h. **Categoría: Deseable.**

Bloque I — Servicios y catálogo de talleres

Reformulado parcialmente. Estimación reducida: ~40h. **Categoría: Deseable** (parte en R).

Bloque J — Rol CONTENIDO completo

Sin cambios. Bloqueado por decisión O-05. ~14h. **Categoría: ESPERA.**

Bloque K — Seguridad

K-03 y K-04 ya fixeados en V3. Pendiente: K-01, K-02, K-05. ~14h. **Categoría: MVP.**

Bloque L — Documentación y operaciones

Sin cambios. ~0.5h. **Categoría: ESPERA.**

Bloque M — Gobernanza interdisciplinaria

Sin cambios. ~7h. **Categoría: ESPERA.**

Bloque N — Hallazgos interdisciplinarios consolidado

Documento de referencia. No es trabajo en sí mismo.

Bloque O — Decisiones institucionales

Lista de pendientes en sección 4.1.

Bloque P — Capacitación y protocolos

Sin cambios. ~5h. **Categoría: ESPERA (paralelo).**

Bloque	Estimación	Categoría
Fase 0 — Dominio	~3h	MVP
A — Cumplimiento OIT	~43h	Espera
B — Mobile	~22h	MVP
C — Mejoras de QA	~20h	Espera
D — Deuda técnica V3	~41.5h	Espera
E — Integraciones	Diferido a V5	—
F — i18n	Condicional	—
G — Mejoras del piloto	~26h	Mixto (G-19, G-20 MVP; resto Deseable)
H — Mercado y transparencia	~50h	Deseable
I — Servicios y catálogo	~40h	Deseable
J — Rol CONTENIDO	~14h	Espera
K — Seguridad	~14h	MVP
L — Documentación	~0.5h	Espera
M — Gobernanza	~7h	Espera
P — Capacitación	~5h	Espera (paralelo)
Q — Membresía vigente	~13h	Deseable
R — Nomenclador + matching	~33h	Deseable
S — Recursos institucionales	~17h	Deseable
U — Multi-rol Airbnb	~35h	MVP
W-A — Formulario taller	~11h	MVP
W-B — Tablas sectoriales	~22h	Deseable
X — Identidad visual V4	~34.5h	MVP

Total MVP V4 no negociable: ~150h ≈ 4-5 semanas **Total V4 completo (MVP + Deseable):** ~290h ≈ 7-8 semanas **Total V4 con Espera:** ~410h ≈ 10-11 semanas

9. Orden sugerido de specs a desarrollar

Esta es la lista priorizada para arrancar V4. Cada spec se desarrolla con análisis funcional previo y consulta al código real cuando aplique.

NIVEL 1 — Bloqueante absoluto (PRIMERO)

Spec 1: Fase 0 — Configuración de dominio propio

- Estimación: ~3h trabajo + 3-5 días esperas
- Razón: sin esto no podés probar nada
- Dependencias: ninguna
- Sale: dominio operativo + dev separado + emails funcionando

NIVEL 2 — Fundamentos visuales (después de Fase 0)

Spec 2: X-01 — Tokens visuales (paleta + tipografía)

- Estimación: 2h
- Razón: todas las pantallas heredan automáticamente
- Dependencias: Fase 0 completa
- Sale: globals.css con paleta y fuentes nuevas

Spec 3: X-02 — Componentes UI base refactorizados

- Estimación: 3h
- Razón: Button, Card, Badge, Input usados en todas las pantallas
- Dependencias: Spec 2
- Sale: componentes con nueva paleta y radius

Spec 4: X-03 — Componentes nuevos

- Estimación: 3h
- Razón: KpiCard, FilterPills, EmptyState, 12 iconos custom
- Dependencias: Spec 3
- Sale: nuevos componentes listos para usar

Spec 5: X-04 — Modelo Novedad

- Estimación: 1h
- Razón: necesario para carrusel del landing
- Dependencias: Fase 0
- Sale: schema + endpoint público + seed

NIVEL 3 — Estructura visible (header, footer, landing)

Spec 6: X-05 — Header app + Footer institucional

- Estimación: 3h
- Razón: aparece en todas las pantallas autenticadas, incorpora leyenda OIT
- Dependencias: Spec 3, Spec 4
- Sale: header simplificado + footer con leyenda

Spec 7: X-06 — Header público + Landing rediseñada

- Estimación: 5h
- Razón: lo primero que ven los talleres y marcas, primera impresión institucional
- Dependencias: Spec 6, Spec 5
- Sale: landing nueva con hero + audiencias + carrusel + footer

NIVEL 4 — Refactor de fondo (multi-rol Airbnb)

Spec 8: U-01 — Análisis funcional multi-rol

- Estimación: 4h
- Razón: el refactor más grande del proyecto, necesita planificación
- Dependencias: ninguna técnica, pero conviene tener Fase 0
- Sale: diseño funcional + análisis de impacto en código actual + decisión técnica (perfiles separados vs array)

Spec 9: U-02 — Refactor schema User + PerfilTaller + PerfilMarca

- Estimación: 8h
- Razón: base de datos, hay que hacerlo temprano y bien
- Dependencias: Spec 8
- Sale: schema nuevo con migración

Spec 10: U-03 — Refactor auth y sesiones

- Estimación: 4h
- Razón: sin esto el login no funciona con el nuevo schema
- Dependencias: Spec 9
- Sale: auth working con perfiles separados

Spec 11: U-04 — Toggle UI "estás operando como"

- Estimación: 4h
- Razón: la UX visible del modelo Airbnb
- Dependencias: Spec 10, Spec 6 (header nuevo)

- Sale: usuario puede cambiar entre modo taller/marca

Spec 12: U-05 — Migración de datos existentes

- Estimación: 3h
- Razón: los talleres y marcas del piloto chico deben migrar limpio
- Dependencias: Spec 9
- Sale: migración aplicada en producción

Spec 13: U-06 — Clasificación automática de pedidos

- Estimación: 4h
- Razón: identifica COMERCIAL vs SUBCONTRATACION invisiblemente
- Dependencias: Spec 9
- Sale: cada pedido nuevo se etiqueta automáticamente

Spec 14: U-07 — Regla anti-incesto

- Estimación: 2h
- Razón: bloquea cotizar pedidos propios
- Dependencias: Spec 9
- Sale: regla aplicada en API + UI

Spec 15: U-08 — Verificación visual + tests E2E

- Estimación: 6h
- Razón: validar todo el refactor end-to-end
- Dependencias: Specs 9-14
- Sale: tests pasan + verificación visual OK

NIVEL 5 — Aplicación visual a pantallas (INTEGRA refactor narrativa)

Spec 16: X-07 — Aplicar a dashboards

- Estimación: 6h
- Razón: dashboards TALLER, MARCA, ESTADO con nueva identidad + ocultar niveles
- Dependencias: Specs 3, 4, 6, 11 (toggle multi-rol)
- Sale: dashboards aplicados + decisiones 3.7-3.10 implementadas (niveles ocultos, X/7 visible, etapas con nombres nuevos, lenguaje no estigmatizante)
- **INTEGRA refactor narrativa de formalización**

Spec 17: X-08 — Aplicar a listados

- Estimación: 4h
- Razón: FilterPills, EmptyState, breadcrumbs en todas las páginas de listado

- Dependencias: Specs 3, 4, 16
- Sale: listados con patrón unificado

Spec 18: X-09 — Detalle pedido + Mi Formalización

- Estimación: 4h
- Razón: las pantallas más críticas del flujo TALLER, refactor narrativa completo
- Dependencias: Spec 16
- Sale: pedidos con nombres humanos + formalización con cards individuales + SAM en español

NIVEL 6 — Seguridad y bugs MVP

Spec 19: K-01 — Auditoría de endpoints

- Estimación: 6h
- Razón: identificar todos los endpoints, verificar auth + role
- Dependencias: ninguna
- Sale: documento con todos los endpoints clasificados

Spec 20: K-02 — Test pattern reutilizable de auth

- Estimación: 4h
- Razón: testear sistemáticamente 401/403/200 en todos los endpoints
- Dependencias: Spec 19
- Sale: helper de tests + tests pasando

Spec 21: K-05 — Select explícito en endpoints con datos sensibles

- Estimación: 4h
- Razón: prevenir leaks futuros via `include`
- Dependencias: Spec 19
- Sale: endpoints sensibles con select explícito

Spec 22: G-19 — Fix bug "Explorar marcas"

- Estimación: 1h
- Razón: bug en producción que reportaron colegas
- Dependencias: ninguna
- Sale: el botón lleva a donde debe

Spec 23: G-20 — Fix bug "registro desde cero"

- Estimación: variable
- Razón: si los usuarios no encuentran cómo registrarse, no se puebla la red

- Dependencias: necesita reproducir el bug primero (Pasada 2)
- Sale: flujo de registro funcional end-to-end

NIVEL 7 — Formulario taller (MVP — issues #297-#304)

Spec 24: W-A1 — Nomenclatura oficio textil para antigüedad

- Estimación: 1h
- Razón: el formulario del taller usa nombres correctos del oficio
- Dependencias: ninguna
- Sale: opciones Aprendizices/Medio oficial/Oficial/Oficial calificado

Spec 25: W-A2 — Agregar "Organización mixta"

- Estimación: 2h
- Razón: opción faltante en tipo de organización productiva
- Dependencias: ninguna
- Sale: opción nueva + campo abierto para describir

Spec 26: W-A3 — Agregar "Sin registro sistemático"

- Estimación: 1h
- Razón: opción faltante en registro de producción
- Dependencias: ninguna
- Sale: opción nueva

Spec 27: W-A4 — Desdoblar pregunta de capacidad

- Estimación: 4h
- Razón: una pregunta confusa se vuelve 2 preguntas claras
- Dependencias: ninguna
- Sale: 2 preguntas con opciones claras

Spec 28: W-A5 — Ampliar roles funcionales a 10

- Estimación: 3h
- Razón: roles del taller más detallados (Moldería, Tizado, Corte, etc.)
- Dependencias: ninguna
- Sale: 10 roles funcionales en el formulario

NIVEL 8 — Mobile (MVP)

Spec 29: B — Auditoría mobile completa

- Estimación: 6h

- Razón: identificar problemas en 320px, 375px, 768px
- Dependencias: Bloque X completo (mobile se hace sobre UI nueva)
- Sale: lista priorizada de fixes mobile

Spec 30: B — Fixes mobile prioritarios

- Estimación: 12h
- Razón: aplicar fixes detectados en auditoría
- Dependencias: Spec 29
- Sale: app usable en mobile

Spec 31: B — Reactivar tests E2E mobile

- Estimación: 4h
- Razón: prevenir regresiones mobile en el futuro
- Dependencias: Spec 30
- Sale: tests mobile pasando en CI

NIVEL 9 — Cleanup final MVP

Spec 32: X-10 — Resto de pantallas + cleanup

- Estimación: 3h
- Razón: aplicar tokens a las pantallas que faltan, limpiar código viejo
- Dependencias: Specs anteriores
- Sale: app consistente visualmente

Spec 33: X-11 — Logo final + favicon + og:image

- Estimación: 0.5h
- Razón: variantes del logo PDT para todos los contextos
- Dependencias: Spec 7
- Sale: logo en todas sus variantes

Hasta acá llega el MVP no negociable (~150h)

Si OIT pide salir antes de terminar V4, sale lo que está hasta acá.

NIVEL 10 — Deseables (post-MVP, antes de cerrar V4)

A partir de aquí, los bloques pueden hacerse en orden flexible según necesidad.

Bloque W-B (tablas sectoriales) — ~22h Bloque R (nomenclador + matching) — ~33h Bloque Q (membresía vigente) — ~13h Bloque S (recursos institucionales) — ~17h Bloque G items

restantes — ~13h (sin G-19, G-20 ya hechos) **Bloque H (mercado y transparencia)** — ~50h
Bloque I (servicios y catálogo) — ~40h

NIVEL 11 — Espera (paralelo o post-V4)

Bloque P (capacitación) — paralelo **Bloque A (compliance OIT)** — paralelo **Bloque D (deuda técnica)** — paralelo cuando hay tiempo **Bloque K-resto, J, M, C, L** — cuando se desbloqueen sus dependencias

10. Metodología nueva V4 (a definir)

Esta sección queda **pendiente de elaboración** detallada. Se completa cuando arranque el primer spec V4 (Spec 1: Fase 0).

Principios acordados

1. **Análisis funcional ANTES de codear.** Antes de cualquier spec técnico:
 - ¿Quién es el usuario?
 - ¿Qué hace en su día a día?
 - ¿Qué procesos toca?
 - ¿Cómo se conecta con otros roles?
2. **Validación interdisciplinaria desde el spec, no como Eje 6 al final del QA.** Politólogo / sociólogo / economista / contador opinan sobre el spec ANTES de implementar.
3. **Specs orientados a flujos completos**, no checklists técnicos atomizados.
4. **QAs basados en flujos** (5-10 por funcionalidad) en lugar de 30-40 ítems técnicos.
5. **Validación sectorial** (talleres y empresas reales) antes de cerrar specs grandes (G-18).

Por definir

- Estructura de un spec V4 (cuántas secciones, cuáles)
 - Cómo se ejecuta la validación interdisciplinaria
 - Cómo son los QAs basados en flujos
 - Cómo se incorpora la validación sectorial en el ciclo
-

11. Próximos pasos

1. **Validar este master con el equipo PDT** (Gerardo + colegas técnicos, sectoriales, institucionales)
2. **Reunión de planificación V4:** resolver decisiones del Bloque O pendientes (O-02, O-04, O-05, O-06)
3. **Arrancar Spec 1 (Fase 0):** comprar dominio, configurar DNS, Resend, Vercel

- 4. Definir metodología V4 cuando arranque Spec 2 (X-01 tokens)
- 5. Empezar specs uno por uno siguiendo el orden de sección 9

Anexo — Fuentes que alimentaron este master

Fuente	Aporte principal
V4_BACKLOG.md (versión previa)	Estructura base de bloques A-P
V4_PLANIFICACION.md	15 grandes temas agrupados
Comentarios_plataforma_redtextil.docx (colega sectorial)	Membresía vigente, rediseño tablas, recursos institucionales
Nomenclador.docx (colega sectorial)	Catálogo de prendas propio + estructura matching
Comentarios_formalizacion.pdf (colega UX)	Refactor narrativa de formalización
Revisiones_Plataforma.pdf (colega validador)	Empresa de Indumentaria + bugs producción
Issues #297-#304 (colega sectorial)	Refinamientos del wizard de perfil del taller
Propuesta visual PDT v4 — Sergio (7 documentos)	Identidad visual completa
Email Matías (9/5/2026)	Texto institucional + dominios autorizados
Auditoría QA Fase 2 (Gerardo + Claude Code)	22 bugs reales encontrados y fixeados durante V3
Hallazgos Eje 6 consolidado (Bloque N)	Validación interdisciplinaria primera pasada
Feedback piloto issues #211-#296	Bugs y mejoras reales de usuarios

Fin del documento master V4 v3.

Este es un documento vivo. Se actualiza con cada decisión del equipo y con cada hallazgo de la Pasada 2 técnica. Trabajando spec por spec se irán revisando todos los puntos en detalle.